GUANAJUATO
GOBIERNO DE LA GENTE

Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato

Dirección de Planeación • Sistema de Información Cultural

Entregable 4: Mapa de Procesos y Flujos de Información Elaborado

PULSO Q

Cédula de Control Técnico y Administrativo del Entregable			
Servicio Propuesto:	Sistematización de Información Institucional y Diseño Funcional del Sistema de Información Cultural		
Objeto de la Propuesta:	Prestación de servicios profesionales para la sistematización, organización, análisis y estructuración de la información institucional de la Secretaría de Cultura, así como para el diseño conceptual y funcional de un Sistema de Información Cultural, que permita integrar, consultar, actualizar y dar seguimiento a información relacionada con programas, proyectos, acciones, beneficiarios, cobertura territorial, infraestructura, indicadores y resultados institucionales, con el propósito de fortalecer los procesos de planeación, seguimiento, evaluación y toma de decisiones.		
Sustento Técnico:	Entregable 4: Mapa de procesos y flujos de información elaborado. Identificando áreas generadoras de información, responsables, mecanismos de captura, validación, actualización y consulta.		
Dependencia Destinataria:	Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato — Dirección de Planeación	**Titular / Área Validadora:**	Lic. Marcela ChagoyaDirectora de Planeación
Prestador de Servicios:	Luis Ángel Durán AlvarezPersona Física | Consultoría PULSO Q	**Datos Fiscales y Padrón GTO:**	RFC: DUAL921018QI3No. Proveedor (Finanzas GTO): 504898 (Estatus R-2026)
Alcance Operativo:	8 Áreas Generadoras • Flujo en 4 Fases • Matriz RACI y Protocolos	**Fecha de Emisión:**	Guanajuato, Gto., a 19 de octubre de 2026

1. Arquitectura del Flujo Operativo de Información en 4 Fases

En cumplimiento del numeral 4 de la propuesta técnica, se documenta el mapa integral de procesos y flujos de información que articula a las **8 áreas generadoras** con la **Dirección de Planeación**. Participan: Desarrollo Cultural Municipal; Vinculación y Redes Culturales; Patrimonio Cultural; Museos, Artes Visuales y Exposiciones; Producción Artística; Forum Cultural Guanajuato;

Editorial y Publicaciones; y Formación e Investigación. El flujo se estructura en **cuatro fases operativas secuenciales**:

Fase 1: Captura en Origen(AppSheet + Plantilla Offline)	Fase 2: Persistencia y Validación(Google Sheets + Drive)	Fase 3: Actualización y Consulta(Tablero Web SPA • 6 Vistas)	Fase 4: Conciliación y Salida(Vista 6 CSV + Exportador PPTX)
8 Unidades Generadoras • Captura Conectada (AppSheet Móvil/Web): Formulario relacional para enlaces operativos con validación Valid_If al momento de guardar y sincronizar. • Captura Offline (Zonas sin Internet): Plantilla Maestra Protegida para Centros de Atención a Visitantes (CAV) y Zonas Arqueológicas de Patrimonio Cultural. • Herencia Automática: Selección de meta en Cat_Alineacion y autocompletado de 15 campos estratégicos.	Motor Relacional en Nube • Base Maestra (DB_Sistema_Cultura_GTO_V1): Inserción en 3FN sobre Registro_Actividades (PK ID_Actividad) y sus 3 tablas hijas 1:N. • Sello de Auditoría: Registro automático de Folio, Fecha_Captura y correo Usuario_Registra. • Repositorio Probatorio: Carga de fotografías y listas PDF en Registro_Evidencia_Files_ de Google Drive.	Inteligencia Directiva • Sincronización y refresco: Consulta de las 4 hojas operativas y del catálogo rector Cat_Alineacion vía gviz/tq (PapaParse), conforme al ciclo de actualización configurado. • Sistema de 7 Filtros Globales: Periodo 2026, Municipio, Dirección General, Disciplina, Programa de Gobierno, Enfoque y ZAP. • Mapa Estatal Completo: Cartografía interactiva con los 46 municipios (GTO_COORDS) y 6 vistas analíticas.	Cierre y Toma de Decisiones • Módulo de Conciliación (Vista 6): Detecta descuadres Territorio ≠ Demografía y descarga el reporte Conciliacion_Operativa_Cultura_GTO.csv. • Exportador Ejecutivo (PptxGenJS): Genera en un clic una presentación Widescreen 16:9 (.pptx) de 6 láminas con los filtros activos y gráficas en alta resolución.

1.1 Especificación Técnica de Mecanismos por Fase y de las 6 Vistas Analíticas del Tablero

Fase del Flujo	Áreas y Componentes Técnicos	Mecanismo Operativo de Captura, Validación, Actualización y Consulta
Fase 1. Captura en Origen (Online y Offline)	• 8 Unidades Operativas• Enlaces Municipales y CAV• Interfaz AppSheet y Plantilla Offline	1. Mecanismo Online (AppSheet Web y Móvil): El enlace autenticado (@guanajuato.gob.mx) crea la ficha maestra en Registro_Actividades seleccionando su proceso y meta desde Cat_Alineacion. Los campos de alineación se muestran por referencia al catálogo rector. Dentro del mismo formulario compuesto (IsPartOf), agrega las filas hijas de sedes municipales/ZAP (Registro_Territorio), perfil demográfico (Registro_Poblacion) y adjunta evidencias (Registro_Evidencia). 2. Mecanismo Offline para Zonas sin Conectividad: En los Centros de Atención a Visitantes (CAV) y zonas arqueológicas de Patrimonio Cultural sin internet o energía eléctrica continua, el responsable registra diariamente en la Plantilla Maestra Offline Protegida (con menús desplegables idénticos a los 18 catálogos) y sincroniza el lote semanalmente al desplazarse a un punto con cobertura.
Fase 2. Persistencia y Validación	• Google Sheets (DB_Sistema_Cultura_GTO_V1)• Google Drive Institucional	1. Validación de Integridad y Catálogos: El motor asigna automáticamente la llave primaria ID_Actividad (ACT00001..ACT00573), bloquea el texto libre mediante los 18 catálogos maestros y separa Cantidad_Participacion (formación/comunidad) de Cantidad_Acceso (público espectador). 2. Respaldo Documental Estructurado: Las fotografías, listas de asistencia escaneadas y carpetas ZIP se almacenan en la carpeta Registro_Evidencia_Files_ de Google Drive, guardando su ruta relativa vinculada al folio de la actividad.
Fase 3. Actualización y Consulta en Tablero Web SPA	• Aplicación index.html• Dirección de Planeación• Titulares de Dirección General	El Tablero Directivo Web SPA consulta las 4 hojas operativas y el catálogo rector Cat_Alineacion, con actualización conforme

		al ciclo de sincronización configurado, y organiza el monitoreo institucional en 6 vistas analíticas especializadas: • Vista 1 (Inicio — Visión General): KPIs globales (573 actividades, 349,183 alcance territorial vs. 304,626 demográfico, ingresos e inversión), mapa interactivo Leaflet con las 46 cabeceras municipales (GTO_COORDS), top tipos de actividad, disciplinas y evolución mensual. • Vista 2 (Matriz Estratégica): Seguimiento de las 99 metas anuales y 34 procesos presupuestales clasificados por unidad de medida (ACTIVIDADES, PERSONAS, METROS) con semáforo de avance. • Vista 3 (Cobertura Territorial y ZAP): Desglose por los 46 municipios (25 activos = 54.3% + 1 sede nacional), ámbito Urbano/Periurbano/Rural e impacto en polígonos ZAP Nuevo Comienzo y ZAP SSyP. • Vista 4 (Perfil de Población y Expediente): Distribución por grupo etario, género y grupos prioritarios, más buscador con ventana modal de expediente individual. • Vista 5 (Repositorio de Evidencias): Auditoría documental de los 289 archivos cargados y filtro específico de actividades pendientes de evidencia por Dirección General. • Vista 6 (Conciliación Operativa): Detección automática de actividades donde la cifra territorial difiere del desglose demográfico (Δ ≠ 0).
Fase 4. Exportación Ejecutiva y Conciliación	• Librería PptxGenJS v3.12.0• Motor exportAuditCSV()• Dirección de Planeación	1. Exportación Ejecutiva Widescreen 16:9 (.pptx): El botón "Exportar Presentación Ejecutiva" ejecuta exportExecutivePPTX(), generando un archivo PowerPoint de 6 diapositivas en formato 16:9 con los filtros activos aplicados, escudo institucional, tarjetas de KPIs y gráficas de Chart.js en alta resolución (toBase64Image()). 2. Reporte de Conciliación (.csv): En la Vista 6, el botón "Descargar reporte CSV" genera el archivo nominal Conciliacion_Operativa_Cultura_GTO.csv para requerir la solventación a los enlaces operativos.

2. Matriz de Responsabilidades Operativas (RACI) y Protocolo de Actualización

Para asegurar la disciplina en la captura y la confiabilidad de los cortes mensuales, se define la **Matriz RACI** (**R** = *Responsable Ejecutor*, **A** = *Aprobador / Dueño del Dato*, **C** = *Consultado*, **I** = *Informado*) aplicable a los actores del ecosistema institucional:

Actividad / Proceso dentro del Flujo Institucional	Enlaces de Captura (8 Áreas)	Directores de Área / Unidad	Dirección de Planeación (Lic. Marcela Chagoya)	Administración Técnica / BD	Despacho C. Secretaria / Subsec.
1. Captura primaria de actividades, cobertura municipal/ZAP y desglose demográfico	R	A	I	C	I
2. Carga de evidencias probatorias (listas PDF, fotografías) en Google	R	A	I	I	I

Drive					
3. Captura en Plantilla Maestra Offline y sincronización semanal (CAV / Zonas Arqueológicas)	R	A	I	C	I
4. Conciliación mensual de cifras (Territorio == Demografía) en Vista 6	R	A	C	I	I
5. Gobernanza y actualización de los 18 Catálogos Maestros (Cat_Alineacion, ZAP)	I	C	A	R	I
6. Validación del corte mensual oficial y exportación de Presentación Ejecutiva (.pptx)	I	I	R / A	I	I (Usuaria)

2.1 Calendario de Actualización Mensual y Protocolo de Actuación ante Falta de Respuesta

Etapa / Supuesto	Plazo Oficial	Instancia Responsable	Regla de Operación y Protocolo ante Falta de Respuesta
1. Captura Continua y Pre-Cierre de Área	Días 1 al 30 del mes en curso	Enlaces de Captura y Directores de las 8 Áreas	Registro continuo de actividades y carga de evidencias en Drive. Entre los días 26 y 30 de cada mes, cada enlace verifica en la Vista 5 y Vista 6 del Tablero que su Dirección no presente actividades sin evidencia ni diferencias Territorio ≠ Demografía.
2. Auditoría de Conciliación Operativa	Días 1 al 2 del mes siguiente	Dirección de Planeación (Lic. Marcela Chagoya)	La Dirección de Planeación descarga desde la Vista 6 el archivo Conciliacion_Operativa_Cultura_GTO.csv y notifica por correo institucional a los enlaces cuyos folios presenten variación demográfica o rezago documental, otorgando un plazo improrrogable de 48 horas hábiles para su solventación.
3. Protocolo ante Falta de Respuesta o No Solventación	Día 4 del mes siguiente (Vencimiento)	Dirección de Planeación / Titulares de Dirección General	En caso de que un Enlace Operativo omita responder o solventar las observaciones dentro del plazo establecido, se ejecuta el Protocolo de Escalamiento en 3 Niveles: • Nivel 1 (Regularización documentada): Si la actividad cuenta con aforo territorial validado y evidencia en Drive pero carece de desglose demográfico, el área dueña del dato puede autorizar por escrito el registro como "Dato global". El sistema conserva usuario, fecha, motivo y evidencia; Planeación revisa, pero no sustituye unilateralmente al responsable del dato. • Nivel 2 (Retención Preventiva de Cómputo en Meta): Si la actividad carece simultáneamente de evidencia probatoria en Drive (Registro_Evidencia vacío), su estatus pasa a "Observado / En Revisión" y se excluye temporalmente del cómputo oficial de avance de la meta en Cat_Alineacion. • Nivel 3 (Notificación Ejecutiva al Titular): Al emitir el corte del día 5 y la Presentación Ejecutiva (.pptx), se anexa el reporte nominal de folios no solventados por Dirección General para conocimiento del Titular de Área y Subsecretaría correspondiente.

Constancia de entrega para revisión

Elaboró y Entrega (Prestador de Servicios Profesionales)	Recibe para Revisión y Validación (Dependencia Destinataria)
Luis Ángel Durán Alvarez Persona Física | Consultoría PULSO Q RFC: DUAL921018QI3 • No. Proveedor (Finanzas GTO): 504898 (Estatus R-2026)	Lic. Marcela Chagoya Directora de Planeación Secretaría de Cultura del Estado de Guanajuato Fecha: 19 de octubre de 2026